# FY 2021 Paving Plan

| Road | From | To | PCI | CL (feet) | Width | Area (ft2) | Estimate | From | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookside Dr | Ingleside Dr | Dead End | 62 | 646 | 24 | 15,512 | $54,292 | 2300 | 2699 |
| Ingleside Dr | Woodbourne Ave | Dead End | 46 | 912 | 21 | 19,430 | $68,005 | 2300 | 2399 |
| Ransdell Ave | Grinstead Dr | Bassett Ave | 47 | 2,022 | 30 | 60,646 | $94,001 | 2400 | 2699 |
| Tyler Park Dr | Baxter Ave | Edenside Ave | 57 | 1,261 | 25 | 31,753 | $49,217 | 1300 | 1499 |
| Tyler Park Dr | Baxter Ave | Castlewood Ave | 60 | 750 | 25 | 20,714 | $32,107 | 1505 | 1535 |
| Woodbourne Ave | Valletta Ln | Cherosen Rd | 34 | 1,662 | 21 | 35,330 | $54,762 | 2530 | 2599 |
| Ruth Ave | Strand Ave | Radnor Ave | 59 | 486 | 20 | 9,721 | $15,068 | 1630 | 1799 |
| Speed Ave | Fernwood Ave | Bardstown Rd | 23 | 1,158 | 18 | 20,851 | $72,979 | 1617 | 1999 |
| Hawthorne Ave | Bon Air Ave | Bardstown Rd | 44 | 3,037 | 19 | 56,883 | $88,169 | 2200 | 2549 |
| Lowell Ave | Tyler Ln | Hawthorne Ave | 37 | 422 | 18 | 7,599 | $11,778 | 2860 | 2899 |
| Beverly Rd | Cross Rd | Dead End | 26 | 330 | 18 | 5,938 | $9,204 | 1 | 99 |
| Cross Rd | Castlewood Ave | Eastern Pkwy | 58 | 1,224 | 18 | 22,030 | $34,147 | 1 | 1449 |
| Speed Ave | Bardstown Rd | Spring Dr | 65 | 1,385 | 30 | 41,556 | $68,567 | 2000 | 2264 |

| |
|---|
| Complete |
| Utility Conflict |
| Not completed yet |